

Beste bewoner,

De lente komt eraan en je ziet niet alleen de natuur ontluiken.

Ook de verschillende projecten in de binnenstad krijgen geleidelijk aan vorm.

Zo schieten de werken aan het Plein goed op.

De heraanleg van het Plein (kant Groeningepoort) zou in principe begin april klaar moeten zijn. Momenteel wordt er druk gewerkt aan het kruispunt van het Plein/Langemeersstraat. Tegen 15 mei werkt de aannemer het deel van het Plein (kant Houtmarkt) af. Aan de kant Langemeersstraat zal men pas werken eind dit jaar.

De nieuwe verkeerssituatie waarbij er tweerichtingsverkeer mogelijk is in de Gentsestraat en het Plein (kant 't Fort) wordt intussen positief geëvalueerd. Opgepast, in de Vaartstraat (het stuk tussen de Harelbeeksestraat en de Vestingsstraat) geldt vanaf nu wel een tijdelijk parkeerverbod. Dat moet de bussen van de Lijn toelaten om op een veilige manier te kunnen passeren.

De werken aan de Oudenaardsesteenweg gaan ook de goede kant uit. Het kruispunt Scheutistenlaan-Minister de Taeyelaan is terug opengesteld voor alle verkeer. In het deel tussen dit kruispunt en Kapel ter Bede is de rijweg al terug bruikbaar voor plaatselijke bediening. De aannemer is er bezig met de aanleg van de trottoirs. Tegen half april zal dit deel definitief afgewerkt zijn.

Ook het kruispunt Graaf Boudewijn IX-laan is opgebroken en wordt tegen eind april definitief afgewerkt samen met baanvak tussen dit kruispunt en de Kerkweg.

Als dit klaar is start de aannemer ook met de werken aan het kruispunt Beekstraat-Hugo Verriestlaan tot voor het kruispunt Scheutistenlaan-Minister de Taeyelaan.

Sinds kort zijn de eigenlijke wegeniswerken gestart met het stuk tussen het kruispunt Kapel ter Bede-Sionlaan en de afrit Kortrijk Oost van de Ring.

Intussen hebt u in de media kunnen lezen dat de opening van K in Kortrijk uitgesteld is tot het voorjaar van 2010. Dat heeft onder meer te maken met de vele kledingwinkels die al een contract getekend hebben in het complex. Het voorjaar is dan de ideale periode om de nieuwe collecties te lanceren.

Het wil echter niet zeggen dat er niet verder gewerkt wordt.

Men is intussen op het niveau -4 aanbeland.

Daar is men het laatste zand aan het weghalen. Ook de vloerplaat op het niveau -3 ligt er al.

Bovengronds worden de welfsels verder geplaatst.

Op de luchtfoto die je op de achterzijde van deze nieuwsbrief ziet, krijg je een mooi overzicht van hoe het project verder aan het evolueren is.

In de onmiddellijke omgeving van de werf zie je ook dat de werken in de Zwevegensestraat goed opschieten.

Tegen begin april moet de dakplaat van de nieuwe inrijtunnel gegoten zijn. In de periode tussen eind april en half mei worden de rioleringswerken rond de tunnel gefinaliseerd.

Daarna rest nog de definitieve heraanleg van de straat.

Graag tot binnenkort met meer nieuws!





*Wilt u steeds op de hoogte blijven van alle werkzaamheden in Kortrijk?
Neem dan eens een kijkje op de website www.kortrijkbereikbaar.be en abonneer u op de elektronische nieuwsbrief.*

Hebt u een klacht over de werfwerkzaamheden of weet u niet waar u terecht kan met uw vragen of opmerkingen, dan verwijzen wij graag naar het centraal stadsmeldpunt, bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/90.810 of via mail: meldpunt@kortrijk.be

