Opening =

ziekenhuis
minstens half
jaar later

}KORTRUJK De opening van het
nieuwe ziekenhuis AZ Groenin-
ge op Hoog Kortrijk vindt ten
vroegste plaats op 1 oktober vol-
gend jaar, een half jaar later dan
gepland.

Tot voor kort leek er nog geen vuil-
tje aan de lucht en was 1 april 2009
de openingsdatum voor de nieuw-
bouw aan de Kennedylaan. Vooral
het ontbreken van een aantal ver-
gunningen die het ziekenhuis no-
dig heeft om het parkeergebouw te
kunnen plaatsen en om de buiten-
aanleg te kunnen realiseren, spe-
len het ziekenhuis parten.

‘Zo blijkt er nu ook een milieuef-
fectenrapport nodig te zijn voor
het parkeergebouw’, zegt Nico
Dierickx, directeur infrastructuur
en aankoop van AZ Groeninge. ‘Je
kunt toch moeilijk een ziekenhuis
openen als er bijvoorbeeld niet ge-
noeg parkeermogelijkheden zijn.’
Bovendien liepen ook de werken
aan het ziekenhuisgebouw enkele
maanden vertraging op. ‘Binnen
het gebouw komt er meer dan aan-
vankelijk de bedoeling was’, aldus
directeur Dierickx.

De afwerking zelf (binnenwan-
den, technieken, bekabeling, air-
co...) gaat goed vooruit. ‘Dankzij
een goede codrdinatie van de aan-
nemers onderling’, zegt directeur
Dierickx. Het is dus in de eerste
plaats vervelend voor AZ Groenin-
ge, maar het ziekenhuis moet ner-
gens opstappen. Verder werken op
de huidige sites in het centrum van
de stad is perfect mogelijk. Ook uit
het Sint-Niklaasziekenhuis aan de
Houtmarkt moet AZ Groeninge
niet weg op 1 april 2009 zoals aan-
vankelijk de bedoeling was. (vfb)
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