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} Kortrijk Grootste hinder Leiewerken eind 2010 voorbij

In januari 2008 hegint
afbraak Gerechtshofbrug

Na nieuwjaar start de verdere
afbraak van de Gerechtshof-
brug en half januari gaat de
Fabriekskaai officieel open.
Traag maar zeker vorderen de
Leiewerken. Tegen eind 2010
moet Kortrijk de grootste
ellende achter zich hebben.

Freddy Vermoere

e Leiewerken lijken op een
D never-ending-story. Begin

de jaren 90 begon de
Vlaamse overheid met de eerste
onteigeningen en in 1997 kon die
dan eindelijk het startschot geven
voor de werken zelf. Eigenlijk had-
den die al vijf jaar achter de rug
moeten zijn, maar zoals het er nu
naar uitziet zal Kortrijk pas eind
2010 de grootste miserie gehad
hebben. Dan moeten zes van de
zeven geplande bruggen over de
Leie in het centrum van de stad ge-

bouwd zijn. De Reepbrug, de num-
mer 7, komt pas daarna (vanaf eind
2010) maar de bouw daarvan zal
het verkeer in de stad niet hinde-
ren.

Op dit ogenblik zijn er nu drie van
de zeven bruggen klaar: de Groe-
ningebrug en de Dambrug (buurt
Albertpark) en de Ronde van
Vlaanderenbrug (op de westelijke
ring). Aan de Collegebrug wordtin-
middels volop gewerkt. Die moet
tegen september 2008 klaar zijn.
Ook het luik Budabeach moet dan
af zijn.

Na nieuwjaar gaat de afbraak
verder van de Gerechtshofbrug.
Die werken liepen vertraging op
door de ontplofte persleiding op de
Diksmuidekaai.

‘Afbraak en grondwerken samen
zullen tot volgende zomer duren’,
zegt Maarten Gheysen, ontwerper
van de intercommunale Leiedal.
‘Dan start de bouw van de Noord-
brug. Die komt op dezelfde plaats
als de Gerechtshofbrug maar krijgt

een andere naam. Die zal tegen de
zomer van 2009 Klaar zijn.’

Ophaalbrug

Pas als die brug afgewerkt is kun-
nen de werken starten aan de Bu-
dabrug midden 2009. ‘Anders zou
het verkeer in Kortrijk mogelijk in
een knoop geraken’, zegt burge-
meester Stefaan De Clerck. Die
moet klaar zijn tegen midden 2010.
Dat wordt een ophaalbrug.’
Momenteel is er nog een discussie
aan de gang hoe vaak die per dag
moet opgehaald worden. De inter-
communale Leiedal hoopt dat te
beperken tot maximum 10 keer.
De resterende werken slepen ze-
ker nog tot 2012 aan. Behalve de
Reepbrug gaat het dan over enkele
werken aan de buitenkant van de
stad. Hinder zal dat niet meer ge-
ven voor het doorgaand verkeer.
Alles samen zullen de werken 101,5
miljoen euro gekost hebben (met
sanering maar zonder schade-
claims inbegrepen).

Tegen 2010 boten
van 200 meter
door centrum

De Vlaamse overheid wil dat er
tegen eind 2010 boten van de
klasse 5 door het centrum van
Kortrijk kunnen varen. Dat is
een indrukwekkend verschil
met wat er nu door de stad
vaart.

Maarten Gheysen: ‘De huidige
boten hebben een lengte van
38,5 meter en zijn 4 meter hoog.
Die boten die we dan te zien krij-
gen, zullen alles samen een
lengte hebben van bijna 200 me-
ter, duwbakken inbegrepen, en
een hoogte van 7 meter met een
gewicht van 4.400 ton.’
Vandaar dat de bruggen ook 7
meter hoog moeten zijn in
plaats van de huidige 4,20 me-
ter. (vib)




